

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  
Пронского района Рязанской области



«Утверждаю»

Директор МОУ «Октябрьская СОШ»

*Лихоткина* /Т.М. Лихоткина/

Приказ № 71 от 10.04.2023 г

**ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ДЕФИЦИТА БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  
МОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ»  
ПРОНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД 2023 ГОДА  
(В РАМКАХ ПРОЕКТА 62+)**

с. Октябрьское 2023

## Паспорт программы

1. Наименование программы	«Средний уровень дефицита базовой инфраструктуры»
2. Цель и задачи реализации программы	<p><b>Цель:</b> Своевременное и необходимое переоснащение базовой инфраструктуры школы для повышения качества проводимых уроков и внеклассных мероприятий</p> <p><b>Задачи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Обновить устаревшую компьютерную технику.</li> <li>✚ Обеспечить доступный интернет в учебных кабинетах школы для организации учебного процесса.</li> <li>✚ Заменить устаревший фонд учебной и методической литературы</li> </ul>
3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели).	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Количество обновления устаревших компьютеров – не менее 2 (кол.)</li> <li>➤ Доля работы бесперебойного интернета в учебных кабинетах – 100%</li> <li>➤ Количество закупленной новой учебной литературы, не менее 40% в год</li> </ul>
4. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер	1 год – 2024 год
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.	Перечень мероприятий представлен в дорожной карте.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер.	<p>Каждый год обновляются старые компьютеры. Работает бесперебойно интернет и учащиеся и учителя применяют новейшие компьютерные технологии. Подкупается оборудование в Точки роста естественно-научной направленности.</p> <p>В течение трёх лет обновлён фонд учебной и методической литературы.</p>
7. Исполнители.	Директор школы, заместители директора по УВР и ВР, руководители ШМО школы.

## 8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы

№п/п	Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
1.	Обновить устаревшую компьютерную технику.	Приобретение, установка и настройка оборудования «Точка доступа» к ноутбукам образовательного проекта «ЦОС».	До 1 сентября 2023 До 1 сентября 2024	Количество обновлённого оборудования (компьютерное)	Директор школы
2.	Обеспечить доступный интернет в учебных кабинетах школы для организации учебного процесса.	Заключение договора с компанией Ростелеком по расширению доступа просмотра необходимых онлайн – сайтов для работы в учебной и внеурочной деятельности	Один раз в 2 месяца. По мере поступления проблемы	Доля доступности интернета в учебных кабинетах Количество выполненных заявок	Инженер-программист
3.	Заменить устаревший фонд учебной и методической литературы.	Оформление заказа и приобретение учебной литературы через систему АИС книгозаказ	До 1 августа 2023 До 1 августа 2024	Количество закупленной учебной литературы	Директор школы педагог - библиотекарь